













































Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
1		PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2025	0%	260 días?	jue 2/01/25
2		ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	0%		
3		<u>Reuniones Comité CIGD</u>	0%		
4		Enero	0%		
5		Marzo	0%		
6		Junio	0%		
7		Septiembre	0%		
8		Diciembre	0%		
9		<u>Reuniones Comité Gestion Ambiental</u>	0%		
10		Febrero	0%		
11		Abril	0%		
12		Septiembre	0%		
13		<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	0%		
14		Enero	0%		
15		Marzo	0%		
16		Junio	0%		
17		Septiembre	0%		
18		Diciembre	0%		
19		<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	0%		
20		Enero	0%		
21		Febrero	0%		
22		Marzo	0%		
23		Abril	0%		
24		Mayo	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: dom 30/03/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
25		Junio	0%		
26		Julio	0%		
27		Agosto	0%		
28		Septiembre	0%		
29		Octubre	0%		
30		Noviembre	0%		
31		Diciembre	0%		
32		<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	<u>0%</u>		
33		Enero	0%		
34		Marzo	0%		
35		Junio	0%		
36		Septiembre	0%		
37		Diciembre	0%		
38		<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	<u>0%</u>		
39		Inducción Semestre A	0%		
40		Inducción Semestre B	0%		
41		<u>Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG</u>	<u>0%</u>		
42		Seguimiento y monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública	0%		
43		Análisis y tendencias - Indicadores de Gestión	0%		
44		Planeación y ejecución de Auditorías Internas de Calidad	0%		
45		Acciones Correctivas y Salidas No Conformes	0%		
46		Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	0%		
47		Capacitación Inventario Gases de Efecto Invernadero GEI	0%		
48		Taller de identificación GEI	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: dom 30/03/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
49		ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA	0%		
50		Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	0%		
51		Actualización Matriz FODA (Institucional)	0%		
52		Actualización Modelo de Operación por Procesos	0%		
53		Actualización Matriz requisitos legales	0%		
54		Actualización Manual de SIG y sus anexos	0%		
55		Procedimientos, Instructivos y Registros	0%		
56		Caracterizaciones de Procesos	0%		
57		Códigos y Manuales de 1er. Nivel	0%		
58		Actualización de documentos del SGA	0%		
59		Actualización del PIGA	0%		
60		Actualización del PGIRS	0%		
61		Matriz de Apectos e Impactos Ambientales	0%		
62		Actualización de requisitos legales SGA	0%		
63		Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental	0%		
64		Actualización de Documentos del SST	0%		
65		Actualización del Plan Anual SST	0%		
66		Actualización de requisitos legales SST	0%		
67		Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST	0%		
68		Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad indust	0%		
69		Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos	0%		
70		ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	0%		
71		Seguimiento Mapas de riesgos y matrices (SARO, Ambiental., IPEVR)	0%		
72		1er Seguimiento	0%		












Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: dom 30/03/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
73		2do Seguimiento	0%		
74		Informe y seguimiento SST	0%		
75		Inspecciones ambientales	0%		
76		Indicadores SST	0%		
77		Restricciones medicas ocupacionales	0%		
78		Investigacion Accidentes de Trabajo	0%		
79		Actividades Copasst	0%		
80		Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	0%		
81		Medición y análisis de indicadores de Gestión	0%		
82		Corte primer semestre	0%		
83		Corte segundo trimestre	0%		
84		Seguimiento a los planes de Mejora	0%		
85		Auditorías Internas 2024	0%		
86		Auditorías Externas ICONTEC 2024	0%		
87		Auditorias Externas ICONTEC 2025	0%		
88		Auditorías Internas 2025	0%		
89		Auditorías Internas de Calidad	0%		
90		Preparación Auditorías Internas	0%		
91		Socializacion Plan Auditorias Internas	0%		
92		Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	0%		
93		Realizacion Ciclo Auditorias año 2025	0%		
94		Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%		
95		Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%		
96		ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: dom 30/03/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
97			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	0%		
98			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	0%		
99			Reunión de Revisión por la Dirección	0%		
100			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	0%		
101			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%		
102			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%		
103			Auditorías Externas al SIG	0%		
104			Auditorías Externas IN SITU	0%		
105			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	0%		
106			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: dom 30/03/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	