













































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
1			<b>PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2024</b>	<b>77%</b>	<b>261 días?</b>	<b>mar 2/01/24</b>	<b>mar 31/12/24</b>
2			<b>ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO</b>	<b>87%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
3			<b><u>Reuniones Comité CIGD</u></b>	<b>83%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
4			Enero	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
5			Abril	100%	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24
6			Julio	100%	1 día	vie 5/07/24	vie 5/07/24
7			Agosto	100%	1 día	mar 13/08/24	mar 13/08/24
8			Septiembre	100%	1 día	jue 19/09/24	jue 19/09/24
9			Diciembre	0%	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24
10			<b><u>Reuniones comité gestion ambiental</u></b>	<b>75%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
11			Febrero	100%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24
12			Abril	100%	1 día	jue 4/04/24	jue 4/04/24
13			Septiembre	100%	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24
14			Diciembre	0%	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24
15			<b><u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u></b>	<b>67%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
16			Febrero	100%	1 día	vie 16/02/24	vie 16/02/24
17			Marzo	100%	1 día	mar 12/03/24	mar 12/03/24
18			Mayo	100%	1 día	vie 24/05/24	vie 24/05/24
19			Agosto	100%	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
20			Octubre	0%	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
21			Diciembre	0%	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24
22			<b><u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u></b>	<b>75%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
23			enero	100%	1 día	jue 11/01/24	jue 11/01/24



































Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
24	✓	➤	febrero	100%	1 día	vie 23/02/24	vie 23/02/24
25	✓	➤	marzo	100%	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24
26	✓	➤	Abril	100%	1 día	mar 2/04/24	mar 2/04/24
27	✓	➤	Mayo	100%	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24
28	✓	➤	Junio	100%	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24
29	✓	➤	Julio	100%	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24
30	✓	➤	Agosto	100%	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
31	✓	➤	Septiembre	100%	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
32		➤	Octubre	0%	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
33		➤	Noviembre	0%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24
34		➤	Diciembre	0%	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24
35		➤?	<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	80%		<u>mié 31/01/24</u>	
36	✓	➤	Enero	100%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24
37	✓	➤	Marzo	100%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24
38	✓	➤	Junio	100%	1 día	mié 19/06/24	mié 19/06/24
39	✓	➤	Septiembre	100%	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
40		➤	Diciembre	0%	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24
41	✓	➤	<u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u>	100%	1 día	<u>mié 31/01/24</u>	<u>mié 31/01/24</u>
42	✓	➤	Febrero	100%	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24
43	✓	➤	Julio	100%	4 días	mar 9/07/24	vie 12/07/24
44		➤?	Semana Ambiental	0%			
45	✓	➤	<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	100%	1 día	<u>mié 31/01/24</u>	<u>mié 31/01/24</u>
46	✓	➤	Inducción Semestre A	100%	1 día	sáb 10/02/24	sáb 10/02/24

Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
47			Inducción Semestre B	100%	4 días	mar 9/07/24	vie 12/07/24
48			<b>Reuniones responsables de proceso</b>	<b>50%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
49			Febrero	100%	1 día	lun 15/01/24	lun 15/01/24
50			Agosto	100%	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
51			Septiembre	0%	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
52			Noviembre	0%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24
53			<b>Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG</b>	<b>89%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
54			ActualizacionMatriz FODA	100%	35 días	lun 11/03/24	vie 26/04/24
55			Matriz requisitos legales	100%	22 días	lun 5/02/24	mar 5/03/24
56			Indicadores de Gestión	100%	26 días	jue 25/01/24	jue 29/02/24
57			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	100%	60 días	lun 11/03/24	vie 31/05/24
58			Modelo de operacion por procesos	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
59			Auditorías Internas de Calidad	25%	12 días	lun 21/10/24	mar 5/11/24
60			Acciones Correctivas y de Mejora	0%	18 días	mié 28/08/24	vie 20/09/24
61			Audidores Internos de Calidad	100%	39 días	mar 9/07/24	vie 30/08/24
62			Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	100%	18 días	mar 20/08/24	jue 12/09/24
63			Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion ) Auditorias Internas	100%	14 días	mar 9/07/24	vie 26/07/24
64			<b><u>ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA</u></b>	<b>85%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
65			Actualizacion del SIG	100%	183 días	mar 9/01/24	jue 19/09/24
66			Actualización Contexto y Plataforma Estratégica	100%	39 días	mar 27/08/24	vie 18/10/24
67			Actualización Modelo de Operación por Procesos	100%	97 días	jue 18/01/24	vie 31/05/24
68			<b>Actualización Manual de SIG y sus anexos</b>	<b>96%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
69			Procedimientos, Instructivos y Registros	95%	217 días	mar 2/01/24	mié 30/10/24

Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
70			Caracterizaciones de Procesos	100%	68 días	mié 3/01/24	vie 5/04/24
71			Códigos y Manuales de 1er. Nivel	95%	217 días	mar 2/01/24	mié 30/10/24
72			Matriz requisitos legales	100%	69 días	mar 2/01/24	vie 5/04/24
73			<b>Actualizacion de documentos del SGA</b>	<b>95%</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 31/01/24</b>	<b>mié 31/01/24</b>
74			Actualizacion del PIGA	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
75			Actualizacion del PGIRS	0%			
76			Matriz de Apectos e Impactos Ambientales	100%	1 día	vie 5/07/24	vie 5/07/24
77			Actualizacion de requisitos legales SGA	95%	153 días	mié 31/01/24	vie 30/08/24
78			Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
79			<b>Actualizacion de Documentos del SST</b>	<b>100%</b>	<b>1 día</b>	mié 31/01/24	mié 31/01/24
80			Actualizacion del Plan Anual SST	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
81			Actualizacion de requisitos legales SST	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
82			Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
83			Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
84			<b>Actualizacion Planes, programa procedimientos e instructivos</b>	<b>88%</b>	<b>1 día</b>	mié 31/01/24	mié 31/01/24
85			Procedimiento EPP	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
86			Programa de manipulacion de sustancia quimicas	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
87			Programa de proteccion contra caidas	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
88			Programa de riesgo electrico	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
89			Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
90			Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuacion	0%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
91			Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24


Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
92			Plan de actividades PESV	100%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
93			<b>Seguimiento Mapas de riesgos y matrices</b>	<b>29%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
94			1er Seguimiento	95%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
95			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
96			<b>Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015</b>	<b>24%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
97			1er Seguimiento	100%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
98			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
99			3er Seguimiento	0%	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24
100			4to Seguimiento	0%	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24
101			<b>Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018</b>	<b>24%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
102			1er Seguimiento	100%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
103			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
104			3er Seguimiento	0%	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24
105			4to Seguimiento	0%	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24
106			<b>ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA</b>	<b>75%</b>		<b>mar 2/01/24</b>	
107			Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG	80%	176 días	lun 29/01/24	lun 30/09/24
108			Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ	0%			
109			Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	75%		mar 2/01/24	
110			Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	75%		mar 2/01/24	
111			Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	75%		mar 2/01/24	
112			Ejecucion inspecciones de seguridad	100%	5 días	lun 15/01/24	vie 19/01/24














Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
113			<b><u>Informe y seguimiento SST</u></b>	<b>78%</b>		mar 2/01/24	
114			Indicadores SST	80%	261 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24
115			Restricciones medicas ocupacionales	80%	261 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24
116			Investigacion Accidentes de Trabajo	80%	261 días	mar 2/01/24	mar 31/12/24
117			Actividades Copasst	80%		mar 2/01/24	
118			Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	0%	20 días	lun 3/06/24	vie 28/06/24
119			<b><u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u></b>	<b>50%</b>		mar 2/01/24	
120			Corte primer semestre	100%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24
121			Corte segundo trimestre	0%	5 días	lun 1/07/24	vie 5/07/24
122			<b><u>Seguimiento a los planes de Mejora</u></b>	<b>80%</b>		<b>mar 2/01/24</b>	
123			Auditorías Internas 2023	100%	69 días	mar 2/01/24	vie 5/04/24
124			Auditorías Externas ICONTEC 2023	100%	59 días	mar 2/01/24	vie 22/03/24
125			Auditorias Externas ICONTEC 2024	50%	31 días	vie 19/04/24	vie 31/05/24
126			Auditorías Internas 2024	0%	21 días	lun 5/08/24	sáb 31/08/24
127			<b><u>Auditorías Internas de Calidad</u></b>	<b>43%</b>		<b>mar 2/01/24</b>	
128			Preparación Auditorías Internas	100%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24
129			Socializacion Plan Auditorias Internas	100%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24
130			Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	100%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24
131			Realizacion Ciclo Auditorias año 2024	25%	20 días	lun 5/08/24	vie 30/08/24
132			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%	25 días	lun 26/08/24	vie 27/09/24
133			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%	25 días	lun 2/09/24	vie 4/10/24
134			<b><u>ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA</u></b>	<b>55%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	

Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
135			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	75%	189 días	mar 9/01/24	vie 27/09/24
136			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	50%	64 días	lun 5/08/24	jue 31/10/24
137			Reunión de Revisión por la Dirección	0%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24
138			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	0%	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
139			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%	10 días	lun 18/11/24	vie 29/11/24
140			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	80%	10 días	lun 2/12/24	vie 13/12/24
141			<b>Auditorías Externas al SIG</b>	<b>43%</b>		<b>mié 31/01/24</b>	
142			Auditorías Externas IN SITU	100%	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24
143			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	100%	37 días	lun 11/03/24	mar 30/04/24
144			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	30%	190 días	lun 11/03/24	vie 29/11/24

Proyecto: Plan de trabajo del S  
Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	