























































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
1			PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2024	0%	240 días?	mié 31/01/24	mar 31/12/24
2			ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	0%			
3			<u>Reuniones Comité CIGD</u>	0%			
4			Enero	0%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
5			Marzo	0%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24
6			Agosto	0%	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
7			Octubre	0%	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24
8			Noviembre (Revision direccion)	0%	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24
9			Diciembre	0%	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24
10			<u>Reuniones comité gestion ambiental</u>	0%			
11			Febrero	0%	1 día	mar 6/02/24	mar 6/02/24
12			Mayo	0%	1 día	mar 14/05/24	mar 14/05/24
13			Agosto	0%	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
14			Diciembre	0%	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24
15			<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	0%			
16			Febrero	0%	1 día	vie 2/02/24	vie 2/02/24
17			Marzo	0%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24
18			Mayo	0%	1 día	lun 20/05/24	lun 20/05/24
19			Agosto	0%	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
20			Octubre	0%	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
21			Diciembre	0%	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24
22			<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	0%			
23			enero	0%	1 día	jue 11/01/24	jue 11/01/24


Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
24			febrero	0%	1 día	vie 23/02/24	vie 23/02/24
25			marzo	0%	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24
26			Abril	0%	1 día	mar 2/04/24	mar 2/04/24
27			Mayo	0%	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24
28			Junio	0%	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24
29			Julio	0%	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24
30			Agosto	0%	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
31			Septiembre	0%	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
32			Octubre	0%	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
33			Noviembre	0%	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24
34			Diciembre	0%	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24
35			<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	0%			
36			Enero	0%	1 día	lun 8/01/24	lun 8/01/24
37			Marzo	0%	1 día	jue 14/03/24	jue 14/03/24
38			Junio	0%	1 día	mié 19/06/24	mié 19/06/24
39			Septiembre	0%	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
40			Diciembre	0%	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24
41			<u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u>	0%			
42			Febrero	0%	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24
43			Agosto	0%	1 día	vie 16/08/24	vie 16/08/24
44			Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Septiembre	0%			
45			<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	0%			
46			Inducción Semestre A	0%	1 día	mié 7/02/24	mié 7/02/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
47			Inducción Semestre B	0%	1 día	mié 14/08/24	mié 14/08/24
48			Reuniones responsables de proceso	0%			
49			Febrero	0%	1 día	lun 15/01/24	lun 15/01/24
50			Julio	0%	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24
51			Septiembre	0%	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
52			Noviembre	0%	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24
53			Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG	0%			
54			ActualizacionMatriz FODA	0%	35 días	lun 11/03/24	vie 26/04/24
55			Matriz requisitos legales	0%	22 días	lun 5/02/24	mar 5/03/24
56			Indicadores de Gestión	0%	26 días	jue 25/01/24	jue 29/02/24
57			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	0%	60 días	lun 11/03/24	vie 31/05/24
58			Modelo de operacion por procesos	0%	1 día	mié 31/01/24	mié 31/01/24
59			Auditorías Internas de Calidad	0%	42 días	jue 4/07/24	vie 30/08/24
60			Acciones Correctivas y de Mejora	0%	18 días	mié 28/08/24	vie 20/09/24
61			Audidores Internos de Calidad	0%	39 días	mar 9/07/24	vie 30/08/24
62			Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	0%	1 día	vie 21/06/24	vie 21/06/24
63			Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion) Auditorias Internas	0%	14 días	mar 9/07/24	vie 26/07/24
64			<u>ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA</u>	0%			
65			Actualizacion del SIG	0%	38 días	mar 9/01/24	jue 29/02/24
66			Actualización Contexto y Plataforma Estratégica	0%	97 días	jue 18/01/24	vie 31/05/24
67			Actualización Modelo de Operación por Procesos	0%	97 días	jue 18/01/24	vie 31/05/24
68			Actualización Manual de SIG y sus anexos	0%			
69			Procedimientos, Instructivos y Registros	0%	217 días	mar 2/01/24	mié 30/10/24























Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
70		Caracterizaciones de Procesos	0%	68 días	mié 3/01/24	vie 5/04/24
71		Códigos y Manuales de 1er. Nivel	0%	217 días	mar 2/01/24	mié 30/10/24
72		Matriz requisitos legales	0%	69 días	mar 2/01/24	vie 5/04/24
73		Actualizacion de documentos del SGA	0%			
74		Actualizacion del PIGA	0%			
75		Actualizacion del PGIRS	0%			
76		Matriz de Apectos e Impactos Ambientales	0%			
77		Actualizacion de requisitos legales SGA	0%			
78		Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental	0%			
79		Actualizacion de Documentos del SST	0%			
80		Actualizacion del Plan Anual SST	0%			
81		Actualizacion de requisitos legales SST	0%			
82		Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST	0%			
83		Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial	0%			
84		Actualizacion Planes, programa procedimientos e instructivos	0%			
85		Procedimiento EPP	0%			
86		Programa de manipulacion de sustancia quimicas	0%			
87		Programa de proteccion contra caidas	0%			
88		Programa de riesgo electrico	0%			
89		Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	0%			
90		Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuacion	0%			
91		Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	0%			

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
92			Plan de actividades PESV	0%			
93			Seguimiento Mapas de riesgos y matrices	0%			
94			1er Seguimiento	0%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
95			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
96			3er Seguimiento	0%	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24
97			4to Seguimiento	0%	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24
98			Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015	0%			
99			1er Seguimiento	0%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
100			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
101			3er Seguimiento	0%	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24
102			4to Seguimiento	0%	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24
103			Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018	0%			
104			1er Seguimiento	0%	22 días	lun 1/04/24	mar 30/04/24
105			2do Seguimiento	0%	23 días	lun 1/07/24	mié 31/07/24
106			3er Seguimiento	0%	23 días	mar 1/10/24	jue 31/10/24
107			4to Seguimiento	0%	23 días	dom 1/12/24	mar 31/12/24
108			ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	0%			
109			Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG	0%			
110			Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ	0%			
111			Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	0%			
112			Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	0%			
















Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
113		Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	0%			
114		Ejecucion inspecciones de seguridad	0%	5 días	lun 12/02/24	vie 16/02/24
115		<u>Informe y seguimiento SST</u>	0%			
116		Indicadores SST	0%			
117		Restricciones medicas ocupacionales	0%			
118		Investigacion Accidentes de Trabajo	0%			
119		Actividades Copasst	0%			
120		Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	0%	20 días	lun 3/06/24	vie 28/06/24
121		<u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u>	0%			
122		Corte Trimestre Enero - Marzo	0%	5 días	lun 1/04/24	vie 5/04/24
123		Corte Trimestre Abril - Junio	0%	5 días	lun 1/07/24	vie 5/07/24
124		Corte Trimestre Julio- Septiembre	0%	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24
125		Corte Trimestral Octubre - Diciembre	0%	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24
126		<u>Seguimiento a los planes de Mejora</u>	0%			
127		Auditorías Internas 2023	0%	69 días	mar 2/01/24	vie 5/04/24
128		Auditorías Externas ICONTEC 2023	0%	59 días	mar 2/01/24	vie 22/03/24
129		Auditorías Externas ICONTEC 2024	0%	31 días	vie 19/04/24	vie 31/05/24
130		Auditorías Internas 2024	0%	21 días	lun 5/08/24	sáb 31/08/24
131		<u>Auditorías Internas de Calidad</u>	0%			
132		Preparación Auditorías Internas	0%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24
133		Socializacion Plan Auditorias Internas	0%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24
134		Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	0%	15 días	lun 15/07/24	vie 2/08/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
135			Realizacion Ciclo Auditorias año 2024	0%	20 días	lun 5/08/24	vie 30/08/24
136			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%	25 días	lun 26/08/24	vie 27/09/24
137			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%	25 días	lun 2/09/24	vie 4/10/24
138			ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA	0%			
139			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	0%	189 días	mar 9/01/24	vie 27/09/24
140			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	0%	64 días	lun 5/08/24	jue 31/10/24
141			Reunión de Revisión por la Dirección	0%	1 día	lun 4/11/24	lun 4/11/24
142			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	0%	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
143			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%	10 días	lun 18/11/24	vie 29/11/24
144			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%	10 días	lun 2/12/24	vie 13/12/24
145			Auditorías Externas al SIG	0%			
146			Auditorías Externas IN SITU	0%	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24
147			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	0%	37 días	lun 11/03/24	mar 30/04/24
148			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%	190 días	lun 11/03/24	vie 29/11/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	