





















































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
1			PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2025	42%	260 días?	jue 2/01/25
2			ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	51%		jue 2/01/25
3			<u>Reuniones Comité CIGD</u>	67%		<u>jue 2/01/25</u>
4			Enero	100%	1 día	vie 31/01/25
5			Febrero	100%	1 día	lun 10/02/25
6			Mayo	100%	1 día	jue 2/01/25
7			Julio	100%	1 día	jue 2/01/25
8			Septiembre	0%		
9			Diciembre	0%		
10			<u>Reuniones Comité Gestion Ambiental</u>	33%		<u>jue 2/01/25</u>
11			Marzo	100%	1 día	mar 4/03/25
12			Abril	0%		
13			Septiembre	0%		
14			<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	40%		<u>jue 2/01/25</u>
15			Febrero	100%	1 día	mar 18/02/25
16			Marzo	100%	1 día	mié 19/03/25
17			Junio	0%		
18			Septiembre	0%		
19			Diciembre	0%		
20			<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	67%		<u>jue 2/01/25</u>
21			Enero	100%	1 día	jue 2/01/25
22			Febrero	100%	1 día	jue 2/01/25
23			Marzo	100%	1 día	jue 2/01/25
24			Abril	100%	1 día	jue 2/01/25

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
25			Mayo	100%	1 día	jue 2/01/25
26			Junio	100%	1 día	jue 2/01/25
27			Julio	100%	1 día	jue 2/01/25
28			Agosto	100%	1 día	jue 2/01/25
29			Septiembre	0%		
30			Octubre	0%		
31			Noviembre	0%		
32			Diciembre	0%		
33			<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	60%		jue 2/01/25
34			Enero	100%	1 día	jue 2/01/25
35			Marzo	100%	1 día	jue 2/01/25
36			Junio	100%	1 día	jue 2/01/25
37			Septiembre	0%		
38			Diciembre	0%		
39			<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	67%		jue 2/01/25
40			Inducción Semestre A	100%	2 días	jue 27/03/25
41			Inducción Semestre B	0%		
42			<u>Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG</u>	15%		jue 2/01/25
43			Seguimiento y monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública	65%		vie 9/05/25
44			Análisis y tendencias - Indicadores de Gestión	25%		mar 13/05/25
45			Planeación y ejecución de Auditorías Internas de Calidad	15%		jue 2/01/25
46			Acciones Correctivas y Salidas No Conformes	0%		
47			Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	0%		
48			Capacitación Inventario Gases de Efecto Invernadero GEI	0%		





























Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
49			Taller de identificación GEI	0%		
50			ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA	41%		jue 2/01/25
51			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	0%		
52			Actualización Matriz FODA (Institucional)	0%		
53			Actualización Modelo de Operación por Procesos	0%		
54			Actualización Matriz requisitos legales	50%		lun 10/02/25
55			Actualización Manual de SIG y sus anexos	13%		jue 2/01/25
56			Procedimientos, Instructivos y Registros	20%		vie 31/01/25
57			Caracterizaciones de Procesos	5%		jue 2/01/25
58			Códigos y Manuales de 1er. Nivel	15%		jue 2/01/25
59			Actualización de documentos del SGA	60%		jue 2/01/25
60	✓		Actualización del PIGA	100%	1 día	jue 2/01/25
61	✓		Actualización del PGIRS	100%	1 día	jue 2/01/25
62			Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	50%		jue 2/01/25
63			Actualización de requisitos legales SGA	25%		jue 2/01/25
64			Inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental	25%		jue 2/01/25
65			Actualización de Documentos del SST	60%		jue 2/01/25
66	✓		Actualización del Plan Anual SST	100%	1 día	jue 2/01/25
67			Actualización de requisitos legales SST	50%		jue 2/01/25
68			Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST	50%		jue 2/01/25
69			Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad indust	50%		jue 2/01/25
70			Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos	50%		jue 2/01/25
71			ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	21%		jue 2/01/25
72			Seguimiento Mapas de riesgos y matrices (SARO, Ambiental., IPEVR)	5%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
73			1er Seguimiento	100%	1 día	jue 2/01/25
74			2do Seguimiento	0%		
75			<u>Informe y seguimiento SST</u>	21%		jue 2/01/25
76			Inspecciones ambientales	25%		jue 2/01/25
77			Indicadores SST	25%		jue 2/01/25
78			Restricciones medicas ocupacionales	25%		jue 2/01/25
79			Investigacion Accidentes de Trabajo	25%		jue 2/01/25
80			Actividades Copasst	25%		jue 2/01/25
81			Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	0%		
82			<u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u>	13%		jue 2/01/25
83			Corte primer semestre	25%		jue 2/01/25
84			Corte segundo trimestre	0%		
85			<u>Seguimiento a los planes de Mejora</u>	78%		jue 2/01/25
86			Auditorías Internas 2024	100%	1 día	jue 2/01/25
87			Auditorías Externas ICONTEC 2024	100%	5 días	lun 7/04/25
88			Auditorias Externas ICONTEC 2025	20%		lun 5/05/25
89			Auditorías Internas 2025	0%		
90			<u>Auditorías Internas de Calidad</u>	0%		
91			Preparación Auditorías Internas	0%		
92			Socializacion Plan Auditorias Internas	0%		
93			Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	0%		
94			Realizacion Ciclo Auditorias año 2025	0%		
95			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%		
96			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
97			<u>ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA</u>	77%		<u>jue 2/01/25</u>
98			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	100%	1 día	jue 2/01/25
99			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	100%	1 día	jue 2/01/25
100			Reunión de Revisión por la Dirección	100%	1 día	jue 2/01/25
101			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	30%		jue 2/01/25
102			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	55%		jue 2/01/25
103			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%		
104			Auditorías Externas al SIG	89%		<u>jue 2/01/25</u>
105			Auditorías Externas IN SITU	100%	5 días	lun 7/04/25
106			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	100%	1 día	lun 5/05/25
107			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	20%		jue 2/01/25

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			