

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
1			PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2025	20%	260 días?	jue 2/01/25
2			ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	18%		jue 2/01/25
3			<u>Reuniones Comité CIGD</u>	33%		<u>jue 2/01/25</u>
4			Enero	100%	1 día	vie 31/01/25
5			Febrero	100%	1 día	lun 10/02/25
6			Mayo	0%		
7			Junio	0%		
8			Septiembre	0%		
9			Diciembre	0%		
10			<u>Reuniones Comité Gestion Ambiental</u>	33%		<u>jue 2/01/25</u>
11			Marzo	100%	1 día	mar 4/03/25
12			Abril	0%		
13			Septiembre	0%		
14			<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	40%		<u>jue 2/01/25</u>
15			Febrero	100%	1 día	mar 18/02/25
16			Marzo	100%	1 día	mié 19/03/25
17			Junio	0%		
18			Septiembre	0%		
19			Diciembre	0%		
20			<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	0%		
21			Enero	0%		
22			Febrero	0%		
23			Marzo	0%		
24			Abril	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
 Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
25		Mayo	0%		
26		Junio	0%		
27		Julio	0%		
28		Agosto	0%		
29		Septiembre	0%		
30		Octubre	0%		
31		Noviembre	0%		
32		Diciembre	0%		
33		<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	<u>0%</u>		
34		Enero	0%		
35		Marzo	0%		
36		Junio	0%		
37		Septiembre	0%		
38		Diciembre	0%		
39		<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	<u>67%</u>		<u>jue 2/01/25</u>
40		Inducción Semestre A	100%	2 días	jue 27/03/25
41		Inducción Semestre B	0%		
42		<u>Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG</u>	<u>6%</u>		<u>jue 2/01/25</u>
43		Seguimiento y monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública	33%		vie 9/05/25
44		Análisis y tendencias - Indicadores de Gestión	12%		mar 13/05/25
45		Planeación y ejecución de Auditorías Internas de Calidad	0%		
46		Acciones Correctivas y Salidas No Conformes	0%		
47		Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	0%		
48		Capacitación Inventario Gases de Efecto Invernadero GEI	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
49			Taller de identificación GEI	0%		
50			ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA	18%		<u>jue 2/01/25</u>
51			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	0%		
52			Actualización Matriz FODA (Institucional)	0%		
53			Actualización Modelo de Operación por Procesos	0%		
54			Actualización Matriz requisitos legales	25%		lun 10/02/25
55			Actualización Manual de SIG y sus anexos	8%		<u>jue 2/01/25</u>
56			Procedimientos, Instructivos y Registros	10%		vie 31/01/25
57			Caracterizaciones de Procesos	5%		jue 2/01/25
58			Códigos y Manuales de 1er. Nivel	10%		jue 2/01/25
59			Actualización de documentos del SGA	25%		<u>jue 2/01/25</u>
60			Actualización del PIGA	100%	1 día	jue 2/01/25
61			Actualización del PGIRS	0%		
62			Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	0%		
63			Actualización de requisitos legales SGA	25%		jue 2/01/25
64			Inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental	0%		
65			Actualización de Documentos del SST	25%		jue 2/01/25
66			Actualización del Plan Anual SST	100%	1 día	jue 2/01/25
67			Actualización de requisitos legales SST	25%		jue 2/01/25
68			Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST	0%		
69			Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad indust	0%		
70			Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos	0%		
71			ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	10%		<u>jue 2/01/25</u>
72			Seguimiento Mapas de riesgos y matrices (SARO, Ambiental., IPEVR)	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
73			1er Seguimiento	0%		
74			2do Seguimiento	0%		
75			<u>Informe y seguimiento SST</u>	0%		
76			Inspecciones ambientales	0%		
77			Indicadores SST	0%		
78			Restricciones medicas ocupacionales	0%		
79			Investigacion Accidentes de Trabajo	0%		
80			Actividades Copasst	0%		
81			Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	0%		
82			<u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u>	0%		
83			Corte primer semestre	0%		
84			Corte segundo trimestre	0%		
85			<u>Seguimiento a los planes de Mejora</u>	73%		jue 2/01/25
86			Auditorías Internas 2024	75%		jue 2/01/25
87			Auditorías Externas ICONTEC 2024	100%	5 días	lun 7/04/25
88			Auditorias Externas ICONTEC 2025	10%		lun 5/05/25
89			Auditorías Internas 2025	0%		
90			<u>Auditorías Internas de Calidad</u>	0%		
91			Preparación Auditorías Internas	0%		
92			Socializacion Plan Auditorias Internas	0%		
93			Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	0%		
94			Realizacion Ciclo Auditorias año 2025	0%		
95			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	0%		
96			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
97			ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA	69%		jue 2/01/25
98			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	100%	1 día	jue 2/01/25
99			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	100%	1 día	jue 2/01/25
100			Reunión de Revisión por la Dirección	100%	1 día	jue 2/01/25
101			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	0%		
102			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%		
103			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%		
104			Auditorías Externas al SIG	86%		jue 2/01/25
105			Auditorías Externas IN SITU	100%	5 días	lun 7/04/25
106			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	100%	1 día	lun 5/05/25
107			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%		

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 8/09/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			