
Id Nombre de tarea %
completado

Duración Comienzo Fin

1 PLAN DE TRABAJO SIG - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2019 73% 248 días jue 10/01/19 lun 23/12/19

2 ETAPA 1.  SENSIBILIZACIÓN,  SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO 
INSTITUCIONAL

74% 245 días jue 10/01/19 mié 18/12/19

3 Reuniones Comité CIGD  62% 231 días jue 10/01/19 jue 28/11/19

4 Enero (CIGD virtual) 100% 1 día jue 10/01/19 jue 10/01/19

5 Enero 100% 1 día mar 29/01/19 mar 29/01/19

6 Febrero (CIGD Extraordinario) 100% 1 día mié 13/02/19 mié 13/02/19

7 Febrero 100% 1 día mié 27/02/19 mié 27/02/19

8 Abril 100% 1 día mar 02/04/19 mar 02/04/19

9 Mayo 100% 1 día jue 16/05/19 jue 16/05/19

10 Junio 100% 1 día mié 12/06/19 mié 12/06/19

11 Julio 100% 1 día mié 17/07/19 mié 17/07/19

12 Agosto 0% 1 día mié 28/08/19 mié 28/08/19

13 Septiempre 0% 1 día mié 25/09/19 mié 25/09/19

14 Octubre 0% 1 día mié 30/10/19 mié 30/10/19

15 Noviembre 0% 1 día mié 27/11/19 mié 27/11/19

16 Diciembre 0% 1 día mié 18/12/19 mié 18/12/19

17 Reuniones Comité Gestion Ambiental 67% 99 días mar 02/04/19 vie 16/08/19

18 Abril 100% 1 día mar 02/04/19 mar 02/04/19

19 Mayo 100% 1 día jue 16/05/19 jue 16/05/19

20 Agosto 0% 1 día vie 16/08/19 vie 16/08/19
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21 Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 56% 231 días mar 22/01/19 mar 10/12/19

22 Enero 100% 1 día mar 22/01/19 mar 22/01/19

23 Enero 100% 1 día mar 29/01/19 mar 29/01/19

24 Abril 100% 1 día mié 03/04/19 mié 03/04/19

25 Mayo 100% 1 día mar 07/05/19 mar 07/05/19

26 Agosto 100% 1 día vie 02/08/19 vie 02/08/19

27 Septiempre 0% 1 día mar 10/09/19 mar 10/09/19

28 Octubre 0% 1 día mar 08/10/19 mar 08/10/19

29 Noviembre 0% 1 día mar 12/11/19 mar 12/11/19

30 Diciembre 0% 1 día mar 10/12/19 mar 10/12/19

31 Jornadas de Socialización con todo el personal 33% 146 días vie 15/03/19 vie 04/10/19

32 Marzo 100% 1 día vie 15/03/19 vie 15/03/19

33 Agosto 0% 1 día vie 09/08/19 vie 09/08/19

34 Noviembre 0% 1 día vie 04/10/19 vie 04/10/19

35 Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 50% 114 días mié 06/03/19 lun 12/08/19

36 Inducción contratistas 100% 1 día mié 06/03/19 mié 06/03/19

37 Re-inducción Funcionarios y Contratistas 0% 1 día lun 12/08/19 lun 12/08/19

38 Jornadas de Capacitación y Formación 93% 114 días mié 27/02/19 lun 05/08/19

39 Equipo Directivo, Responsables de Procesos 71% 111 días mié 27/02/19 mié 31/07/19

40 Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas 100% 1 día mié 27/02/19 mié 27/02/19
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41 Indicadores de Gestión 100% 1 día mar 05/03/19 mar 05/03/19

42 Armonizacion Normas ISO 100% 1 día vie 12/04/19 vie 12/04/19

43 ActualizacionMatriz FODA 100% 1 día jue 11/07/19 jue 11/07/19

44 Control del Servicio No Conforme 100% 1 día mié 31/07/19 mié 31/07/19

45 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - OHSAS 18001 0% 1 día mié 03/07/19 mié 03/07/19

46 Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 0% 1 día mié 08/05/19 mié 08/05/19

47 Auditores Internos de Calidad 100% 71 días lun 29/04/19 lun 05/08/19

48 Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 100% 71 días lun 29/04/19 lun 05/08/19

49 Ciclo 1 100% 10 días lun 29/04/19 mar 28/05/19

50 Ciclo 2 100% 11 días lun 22/07/19 lun 05/08/19

51 ETAPA 2.  ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN  DOCUMENTAL DEL SISTEMA 83% 184 días lun 21/01/19 jue 03/10/19

52 Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 100% 128 días lun 21/01/19 mié 17/07/19

53 Actualización Modelo de Operación por Procesos 100% 81 días vie 01/03/19 vie 21/06/19

54 Actualización Manual de SIG y sus anexos 74% 149 días lun 11/03/19 jue 03/10/19

55 Procedimientos, Instructivos y Registros 75% 30 días lun 25/03/19 vie 03/05/19

56 Caracterizaciones de Procesos 50% 30 días lun 12/08/19 vie 20/09/19

57 Códigos y Manuales de 1er. Nivel 75% 93 días lun 11/03/19 mié 17/07/19

58 Normogramas 100% 10 días lun 11/03/19 vie 22/03/19

59 Mapas de riesgos 75% 70 días vie 28/06/19 jue 03/10/19

60 Riesgos por Proceso - ISO 9001 100% 70 días vie 28/06/19 jue 03/10/19
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61 Aspectos e impactos ambientales - ISO 14001 75% 70 días vie 28/06/19 jue 03/10/19

62 Identificación, evaluación y valoración  de peligros IPVER- OHSAS 18001 50% 70 días vie 28/06/19 jue 03/10/19

63 ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 79% 211 días? jue 10/01/19 jue 31/10/19

64 Medición y análisis de indicadores de Gestión 78% 196 días? jue 10/01/19 jue 10/10/19

65 Corte Trimestral Octubre - Diciembre 2018 100% 16 días? jue 10/01/19 jue 31/01/19

66 Corte Trimestre Enero - Marzo 100% 10 días vie 29/03/19 jue 11/04/19

67 Corte Trimestre Abril - Junio 100% 10 días vie 28/06/19 jue 11/07/19

68 Corte Trimestre Julio- Septiembre 0% 10 días vie 27/09/19 jue 10/10/19

69 Seguimiento a los planes de Mejora derivados de: 76% 197 días mié 30/01/19 jue 31/10/19

70 Auditorías Internas 2018 75% 108 días mié 30/01/19 vie 28/06/19

71 Auditorías Externas ICONTEC 2018 50% 197 días mié 30/01/19 jue 31/10/19

72 Auditorías Internas Ciclo I 2019 100% 154 días lun 01/04/19 jue 31/10/19

73 Auditorías Internas Ciclo II 2019 100% 66 días jue 01/08/19 jue 31/10/19

74 Auditorías Internas de Calidad 100% 112 días mié 20/03/19 jue 22/08/19

75 Preparación Auditorías Internas 100% 112 días mié 20/03/19 jue 22/08/19

76 Ciclo I - 2019 100% 54 días mié 20/03/19 lun 03/06/19

77 Selección del equipo auditor 100% 1 día mié 20/03/19 mié 20/03/19

78 Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluac 100% 5 días mié 20/03/19 mar 26/03/19

79 Definición del Plan de Auditorías Internas 100% 1 día mié 20/03/19 mié 20/03/19

80 Socialización Plan de Auditorías Internas 100% 5 días mié 20/03/19 mar 26/03/19
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81 Auditorías Internas IN SITU 100% 10 días lun 29/04/19 vie 10/05/19

82 Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 100% 8 días lun 13/05/19 mié 22/05/19

83 Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías 100% 8 días jue 23/05/19 lun 03/06/19

84 Ciclo II - 2019 100% 51 días jue 13/06/19 jue 22/08/19

85 Selección del equipo auditor 100% 1 día jue 13/06/19 jue 13/06/19

86 Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluac 100% 5 días jue 13/06/19 mié 19/06/19

87 Definición del Plan de Auditorías Internas 100% 1 día jue 13/06/19 jue 13/06/19

88 Socialización Plan de Auditorías Internas 100% 5 días mié 19/06/19 mar 25/06/19

89 Auditorías Internas IN SITU 100% 8 días lun 22/07/19 mié 31/07/19

90 Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 100% 8 días jue 01/08/19 lun 12/08/19

91 Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías 100% 8 días mar 13/08/19 jue 22/08/19

92 Seguimiento Plan de trabajo SST 25% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

93 1er Seguimiento 50% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

94 2do Seguimiento 0% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

95 Seguimiento Sistema Gestion Ambiental 100% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

96 Actualizacion PIGA 100% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

97 Actualizacion PGIR 100% 1 día? jue 10/01/19 jue 10/01/19

98 ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 33% 250 días? lun 14/01/19 vie 27/12/19

99 Revisión por la Dirección 40% 214 días? lun 14/01/19 jue 07/11/19

100 Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 50% 156 días? lun 14/01/19 lun 19/08/19
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101 Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 25% 10 días vie 23/08/19 jue 05/09/19

102 Reunión de Revisión por la Dirección 0% 6 días mié 18/09/19 mié 25/09/19

103 Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 0% 8 días jue 26/09/19 lun 07/10/19

104 Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección 0% 8 días mar 08/10/19 jue 17/10/19

105 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 15 días vie 18/10/19 jue 07/11/19

106 Auditorías Externas ICONTEC 2019 0% 39 días mar 05/11/19 vie 27/12/19

107 Auditorías Externas IN SITU 0% 4 días mar 05/11/19 vie 08/11/19

108 Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas 0% 34 días mar 12/11/19 vie 27/12/19
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