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� PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" ‐ INFIBAGUÉ VIGENCIA 2020 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
� ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL 

COMPROMISO
0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

�  Reuniones Comité CIGD 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�  Enero 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�  Marzo 0% 22 días lun 2/03/20 mar 31/03/20
�  Junio 0% 22 días lun 1/06/20 mar 30/06/20
  Septiembre 0% 22 días mar 1/09/20 mié 30/09/20
! Octubre 0% 1 día mié 14/10/20 mié 14/10/20
"  Diciembre 0% 23 días mar 1/12/20 jue 31/12/20
�#  Reuniones Comité Gestion Ambiental 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
��  Enero 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
��  Marzo 0% 22 días lun 2/03/20 mar 31/03/20
�� Septiembre 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
��  Diciembre 0% 23 días mar 1/12/20 jue 31/12/20
��  Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG‐SGA‐SST) 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

��  Enero 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�  Marzo 0% 22 días lun 2/03/20 mar 31/03/20
�!  Julio 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
�"  Septiembre 0% 22 días mar 1/09/20 mié 30/09/20
�#  Diciembre 0% 23 días mar 1/12/20 jue 31/12/20
�� Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
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�� Enero 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�� Diciembre 0% 23 días mar 1/12/20 jue 31/12/20
�� Reuniones Comité de Convivencia 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�� Enero 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�� Diciembre 0% 23 días mar 1/12/20 jue 31/12/20
�  Jornadas de Socialización con todo el personal 0% 41 días mié 1/07/20 mié 26/08/20
�! Julio 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
�" Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de 

Septiembre
0% 8 días lun 17/08/20 mié 26/08/20

�#  Jornadas de Inducción y re‐inducción del personal 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
��  Inducción vigencia 2020 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
��  Reuniones responsables de proceso 0% 181 días lun 23/03/20 lun 30/11/20
�� Marzo 0% 29 días lun 23/03/20 jue 30/04/20
�� Julio 0% 22 días mié 1/07/20 jue 30/07/20
�� Octubre 0% 21 días lun 3/08/20 lun 31/08/20
��  Noviembre 0% 21 días lun 2/11/20 lun 30/11/20
�  Jornadas de Capacitación y Formación 0% 77 días lun 16/03/20 mar 30/06/20
�!  Equipo Directivo, Responsables de Procesos 0% 77 días lun 16/03/20 mar 30/06/20
�"  Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y 

Expectativas
0% 34 días lun 16/03/20 jue 30/04/20

�#  Indicadores de Gestión 0% 1 día lun 4/05/20 lun 4/05/20
��  Armonizacion Normas ISO 45001 ‐ OSHAS 18001 0% 1 día vie 8/05/20 vie 8/05/20
��  Auditorías Internas de Calidad 0% 22 días lun 1/06/20 mar 30/06/20
��  Control del Servicio No Conforme 0% 1 día lun 11/05/20 lun 11/05/20
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��  ActualizacionMatriz FODA 0% 22 días lun 1/06/20 mar 30/06/20
��  Auditores Internos de Calidad 0% 45 días lun 1/06/20 vie 31/07/20
��  Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 0% 45 días lun 1/06/20 vie 31/07/20

� Jornada 1 0% 22 días lun 1/06/20 mar 30/06/20
�! Jornada 2 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
�"  ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�# Actualizacion SIG 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
��  Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
�� Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 0% 97 días jue 2/01/20 vie 15/05/20
�� Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de

SST
0% 97 días jue 2/01/20 vie 15/05/20

�� Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y 
seguridad industrial

0% 97 días jue 2/01/20 vie 15/05/20

�� Actualizacion de requisitos legales 0% 20 días lun 4/05/20 vie 29/05/20
�� Eleccion y conformacion del comité del COPASST 0% 22 días lun 2/03/20 mar 31/03/20
� Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento 0% 129 días jue 2/01/20 mar 30/06/20
�!  Actualización Modelo de Operación por Procesos 0% 87 días lun 2/03/20 mar 30/06/20
�" Actualizacion, ajuste, aprobacion, publicacion y divulgacion 

documentos del SST
0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

�# Procedimiento EPP 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�� Manual de manipulacion de sustancia quimicas 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
�� Procedimiento toma de pruebas de alcolimetria 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
�� Programa de proteccion contra caidas 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
�� Programa de riesgo electrico 0% 152 días jue 2/01/20 vie 31/07/20
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�� Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 21 días lun 3/08/20 lun 31/08/20

�� Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y 
salidas de evacuacion

0% 21 días lun 3/08/20 lun 31/08/20

� Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 22 días mar 1/09/20 mié 30/09/20

�! Plan de actividades PESV 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�"  Actualización Manual de SIG y sus anexos 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
 #  Procedimientos, Instructivos y Registros 0% 65 días mié 1/04/20 mar 30/06/20
 �  Caracterizaciones de Procesos 0% 88 días mié 1/04/20 vie 31/07/20
 �  Códigos y Manuales de 1er. Nivel 0% 110 días lun 2/03/20 vie 31/07/20
 �  Normogramas 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
 � Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 0% 197 días mié 1/04/20 jue 31/12/20
 �  Riesgos y Oportunidades ‐ ISO 9001:2015 0% 197 días mié 1/04/20 jue 31/12/20
 �  1er Seguimiento 0% 22 días mié 1/04/20 jue 30/04/20
   2do Seguimiento 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
 !  3er Seguimiento 0% 22 días jue 1/10/20 vie 30/10/20
 "  4to Seguimiento 0% 9 días lun 21/12/20 jue 31/12/20
!#  Aspectos e Impáctos Ambientales ‐ ISO 14001:2015 0% 197 días mié 1/04/20 jue 31/12/20
!�  1er Seguimiento 0% 22 días mié 1/04/20 jue 30/04/20
!�  2do Seguimiento 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
!�  3er Seguimiento 0% 22 días jue 1/10/20 vie 30/10/20
!�  4to Seguimiento 0% 9 días lun 21/12/20 jue 31/12/20
!�  Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER‐ ISO 

45001:2018
0% 197 días mié 1/04/20 jue 31/12/20
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!�  1er Seguimiento 0% 22 días mié 1/04/20 jue 30/04/20
!  2do Seguimiento 0% 23 días mié 1/07/20 vie 31/07/20
!!  3er Seguimiento 0% 22 días jue 1/10/20 vie 30/10/20
!"  4to Seguimiento 0% 9 días lun 21/12/20 jue 31/12/20
"#  ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
"� Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
"�  Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico 

respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2019
0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

"�  Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner 
respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2019

0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

"�  Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al 
promedio de consumo mensual de la vigencia 2019

0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20

"� Informe y seguimiento SST 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
"� Indicadores SST 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
" Restricciones medicas ocupacionales 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
"! Investigacion Accidentes de Trabajo 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
"" Actividades Copasst 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�## Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE 0% 107 días jue 2/01/20 vie 29/05/20

�#�  Medición y análisis de indicadores de Gestión 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
�#�  Corte Trimestre Enero ‐ Marzo 0% 22 días jue 2/01/20 vie 31/01/20
�#�  Corte Trimestre Abril ‐ Junio 0% 65 días mié 1/04/20 mar 30/06/20
�#�  Corte Trimestre Julio‐ Septiembre 0% 66 días mié 1/07/20 mié 30/09/20
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�#�  Corte Trimestral Octubre ‐ Diciembre 0% 66 días jue 1/10/20 jue 31/12/20
�#�  Seguimiento a los planes de Mejora 0% 173 días jue 2/01/20 lun 31/08/20
�#  Auditorías Internas 2019 0% 129 días jue 2/01/20 mar 30/06/20
�#!  Auditorías Externas ICONTEC 2019 0% 218 días jue 2/01/20 lun 2/11/20
�#"  Auditorías Internas 2020 0% 21 días lun 3/08/20 lun 31/08/20
��#  Auditorías Internas de Calidad 0% 147 días mar 10/03/20 mié 30/09/20
���  Preparación Auditorías Internas 0% 147 días mar 10/03/20 mié 30/09/20
���  Ciclo año 2020 0% 147 días mar 10/03/20 mié 30/09/20
���  Socialización Plan de Auditorías Internas 0% 104 días mar 10/03/20 vie 31/07/20
���  Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, 

Formatos Evaluac
0% 104 días mar 10/03/20 vie 31/07/20

���  Auditorías Internas IN SITU 0% 21 días lun 3/08/20 lun 31/08/20
���  Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 0% 10 días lun 24/08/20 vie 4/09/20
��  Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los 

hallazgos de auditorías
0% 28 días lun 24/08/20 mié 30/09/20

��!  ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
��"  Revisión por la Dirección 0% 261 días jue 2/01/20 jue 31/12/20
��#  Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 0% 195 días jue 2/01/20 mié 30/09/20
���  Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 0% 39 días mar 1/09/20 vie 23/10/20
���  Reunión de Revisión por la Dirección 0% 21 días lun 2/11/20 lun 30/11/20
���  Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 0% 21 días lun 2/11/20 lun 30/11/20
���  Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión 

por la Dirección
0% 29 días lun 23/11/20 jue 31/12/20

���  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 217 días jue 2/01/20 vie 30/10/20
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���  Auditorías Externas al SIG 0% 44 días lun 2/11/20 jue 31/12/20
��  Auditorías Externas IN SITU 0% 21 días lun 2/11/20 lun 30/11/20
��!  Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías 

Externas
0% 44 días lun 2/11/20 jue 31/12/20

��"  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 44 días lun 2/11/20 jue 31/12/20
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