
Id Modo de tarea Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin
1 PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2021 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
2 ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
3  Reuniones Comité CIGD 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
4  Enero 0% 20 días lun 4/01/21 vie 29/01/21
5  Marzo 0% 23 días lun 1/03/21 mié 31/03/21
6 Mayo 0% 21 días lun 3/05/21 lun 31/05/21
7 Julio 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
8 Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21
9  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21
10  Reuniones Comité Gestion Ambiental 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
11  Enero 0% 20 días lun 4/01/21 vie 29/01/21
12  Marzo 0% 23 días lun 1/03/21 mié 31/03/21
13 Mayo 0% 21 días lun 3/05/21 lun 31/05/21
14 Julio 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
15 Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21
16  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21
17  Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
18  Enero 0% 20 días lun 4/01/21 vie 29/01/21
19  Marzo 0% 22 días lun 1/03/21 mar 30/03/21
20 Mayo 0% 21 días lun 3/05/21 lun 31/05/21
21 Julio 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
22  Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21
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Id Modo de tarea Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin
23  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21
24 Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
25 Enero 0% 20 días lun 4/01/21 vie 29/01/21
26 Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21
27 Reuniones Comité de Convivencia 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
28 Enero 0% 20 días lun 4/01/21 vie 29/01/21
29 Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21
30  Jornadas de Socialización con todo el personal 0% 108 días lun 1/02/21 mié 30/06/21
31 Febrero 0% 20 días lun 1/02/21 vie 26/02/21
32 Junio 0% 22 días mar 1/06/21 mié 30/06/21
33 Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Junio 0% 22 días mar 1/06/21 mié 30/06/21
34  Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 0% 152 días lun 1/02/21 mar 31/08/21
35  Inducción Semestre A 0% 43 días lun 1/02/21 mié 31/03/21
36  Inducción Semestre B 0% 44 días jue 1/07/21 mar 31/08/21
37  Reuniones responsables de proceso 0% 152 días lun 1/02/21 mar 31/08/21
38 Febrero 0% 20 días lun 1/02/21 vie 26/02/21
39 Abril 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
40 Junio 0% 21 días mar 1/06/21 mar 29/06/21
41 Agosto 0% 22 días lun 2/08/21 mar 31/08/21
42  Jornadas de Capacitación y Formación 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
43  Equipo Directivo, Responsables de Procesos 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
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Id Modo de tarea Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin
44  Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas 0% 30 días lun 18/01/21 vie 26/02/21
45  Indicadores de Gestión 0% 5 días lun 25/01/21 vie 29/01/21
46  ActualizacionMatriz FODA 0% 15 días lun 1/02/21 vie 19/02/21
47  Armonizacion Normas ISO 45001 - OSHAS 18001 0% 5 días lun 22/02/21 vie 26/02/21
48  Auditorías Internas de Calidad 0% 15 días lun 1/03/21 vie 19/03/21
49  Acciones Correctivas y de Mejora 0% 8 días lun 22/03/21 mié 31/03/21
50 Control del Servicio No Conforme 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
51 0%
52  Auditores Internos de Calidad 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
53  Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
54 Jornada (Capacitacion) 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
55 Jornada sensibilizacion 0% 23 días lun 1/03/21 mié 31/03/21
56  ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 0% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21
57 Actualizacion SIG 0% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21
58  Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
59 Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental 0% 101 días lun 11/01/21 lun 31/05/21
60 Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
61 Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas deSST 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
62 Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial 0% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21
63 Actualizacion de requisitos legales 0% 250 días lun 18/01/21 vie 31/12/21
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Id Modo de tarea Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin
64 Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento 0% 129 días lun 18/01/21 jue 15/07/21
65  Actualización Modelo de Operación por Procesos 0% 38 días mié 6/01/21 vie 26/02/21
66 Actualizacion, ajuste, aprobacion, publicacion y divulgacion documentos del SST 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
67 Procedimiento EPP 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
68 Manual de manipulacion de sustancia quimicas 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
69 Procedimiento toma de pruebas de alcolimetria 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
70 Programa de proteccion contra caidas 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
71 Programa de riesgo electrico 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
72 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
73 Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuacion 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
74 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
75 Plan de actividades PESV 0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21
76  Actualización Manual de SIG y sus anexos 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
77  Procedimientos, Instructivos y Registros 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
78  Caracterizaciones de Procesos 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
79  Códigos y Manuales de 1er. Nivel 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
80  Normogramas 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
81 Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 0% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21
82  Riesgos y Oportunidades - ISO 9001:2015 0% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21
83  1er Seguimiento 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
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84  2do Seguimiento 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
85  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21
86  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21
87  Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015 0% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21
88  1er Seguimiento 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
89  2do Seguimiento 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
90  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21
91  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21
92  Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018 0% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21
93  1er Seguimiento 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
94  2do Seguimiento 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21
95  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21
96  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21
97  ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
98 Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 0% 240 días lun 1/02/21 vie 31/12/21
99  Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ 0% 86 días lun 1/02/21 lun 31/05/21
100  Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2019 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

101  Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2019 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
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102  Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto alpromedio de consumo mensual de la vigencia 2019 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
103 ejecucion plan de inspecciones de seguridad 0% 240 días lun 1/02/21 vie 31/12/21
104 Informe y seguimiento SST 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
105 Indicadores SST 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
106 Restricciones medicas ocupacionales 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
107 Investigacion Accidentes de Trabajo 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
108 Actividades Copasst 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
109 Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
110  Medición y análisis de indicadores de Gestión 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
111  Corte Trimestre Enero - Marzo 0% 63 días lun 4/01/21 mié 31/03/21
112  Corte Trimestre Abril - Junio 0% 65 días jue 1/04/21 mié 30/06/21
113  Corte Trimestre Julio- Septiembre 0% 66 días jue 1/07/21 jue 30/09/21
114  Corte Trimestral Octubre - Diciembre 0% 66 días vie 1/10/21 vie 31/12/21
115  Seguimiento a los planes de Mejora 0% 172 días lun 4/01/21 mar 31/08/21
116  Auditorías Internas 2020 0% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
117  Auditorías Externas ICONTEC 2020 0% 172 días lun 4/01/21 mar 31/08/21
118  Auditorías Internas 2021 0% 107 días lun 5/04/21 mar 31/08/21
119  Auditorías Internas de Calidad 0% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21
120  Preparación Auditorías Internas 0% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21
121  Ciclo año 2021 0% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21
122  Socialización Plan de Auditorías Internas 0% 23 días lun 1/03/21 mié 31/03/21
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123  Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluac 0% 23 días lun 1/03/21 mié 31/03/21
124  Auditorías Internas IN SITU 0% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21
125  Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 0% 35 días lun 1/03/21 vie 16/04/21
126  Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías 0% 15 días lun 19/04/21 vie 7/05/21
127  ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
128  Revisión por la Dirección 0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21
129  Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 0% 172 días lun 4/01/21 mar 31/08/21
130  Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 0% 43 días lun 3/05/21 mié 30/06/21
131  Reunión de Revisión por la Dirección 0% 12 días lun 16/08/21 mar 31/08/21
132  Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 0% 65 días lun 3/05/21 vie 30/07/21
133  Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección 0% 34 días lun 16/08/21 jue 30/09/21
134  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 100 días lun 16/08/21 vie 31/12/21
135  Auditorías Externas al SIG 0% 88 días mié 1/09/21 vie 31/12/21
136  Auditorías Externas IN SITU 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21
137  Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas 0% 23 días mié 1/09/21 vie 1/10/21
138  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 88 días mié 1/09/21 vie 31/12/21
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