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1 PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2021 60% 260 días mar 4/01/22 sáb 31/12/22

2 ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL 
COMPROMISO

33% 260 días mar 4/01/22 sáb 31/12/22

3  Reuniones Comité CIGD 86% 241 días lun 31/01/22 sáb 31/12/22

4 Enero 100% 1 día jue 27/01/22 jue 27/01/22

5 Comité extraordinario (marzo) 100% 1 día mié 9/03/22 mié 9/03/22

6 Abril 100% 1 día jue 21/04/22 jue 21/04/22

7 Comité extraordinario (Mayo) 100% 1 día jue 12/05/22 jue 12/05/22

8 Comité extraordinario (septiembre) 100% 1 día lun 18/07/22 lun 18/07/22

9 Septiembre 100% 1 día jue 22/09/22 jue 22/09/22

10 Diciembre 0% 1 día mié 28/12/22 mié 28/12/22

11 Reuniones comité gestion ambiental 50% 236 días vie 4/02/22 vie 30/12/22

12 Abril 100% 1 día jue 21/04/22 jue 21/04/22

13 Septiembre 100% 1 día lun 18/07/22 lun 18/07/22

14 Septiembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

15 Diciembre 0% 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22

16 Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 60% 259 días mar 4/01/22 vie 30/12/22

17 Enero 100% 1 día lun 24/01/22 lun 24/01/22

18 Abril 100% 1 día mié 20/04/22 mié 20/04/22

19 Julio 100% 1 día jue 7/07/22 jue 7/07/22

20 Noviembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

21 Diciembre 0% 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22

22 Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst 75% 20 días mar 1/02/22 lun 28/02/22
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23 enero 100% 1 día mar 4/01/22 mar 4/01/22

24 febrero 100% 1 día mar 1/02/22 mar 1/02/22

25 marzo 100% 1 día mar 1/03/22 mar 1/03/22

26 Abril 100% 1 día vie 1/04/22 vie 1/04/22

27 Mayo 100% 1 día lun 2/05/22 lun 2/05/22

28 Junio 100% 1 día mié 1/06/22 mié 1/06/22

29 Julio 100% 1 día vie 1/07/22 vie 1/07/22

30 Agosto 100% 1 día lun 1/08/22 lun 1/08/22

31 Septiembre 100% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

32 Octubre 0% 1 día lun 3/10/22 lun 3/10/22

33 Noviembre 0% 1 día mar 1/11/22 mar 1/11/22

34 Diciembre 0% 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22

35 Reuniones Comité de Convivencia 60% 20 días mar 3/05/22 lun 30/05/22

36 Enero 100% 1 día mar 3/05/22 mar 3/05/22

37 Marzo 100% 1 día mar 3/05/22 mar 3/05/22

38 Junio 100% 1 día mié 1/06/22 mié 1/06/22

39 Septiembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

40 Diciembre 0% 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22

41 Jornadas de Socialización con todo el personal 14% 22 días jue 1/09/22 vie 30/09/22

42 Marzo 100% 1 día lun 14/03/22 lun 14/03/22

43 Julio 0% 1 día vie 1/07/22 vie 1/07/22

44 Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Junio 0% 5 días lun 5/09/22 vie 9/09/22

45 Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 50% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

46 Inducción Semestre A 100% 1 día mar 8/03/22 mar 8/03/22
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47 Inducción Semestre B 0% 1 día vie 1/07/22 vie 1/07/22

48 Reuniones responsables de proceso 67% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22

49 Abril 100% 1 día mié 20/04/22 mié 20/04/22

50 Septiembre 100% 1 día vie 1/07/22 vie 1/07/22

51 Noviembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

52 Jornadas de Capacitación y Formación 85% 41 días lun 5/09/22 lun 31/10/22

53 Equipo Directivo, Responsables de Procesos 100% 1 día mar 22/03/22 mar 22/03/22

54 Capacitacion modelo de operacion por procesos 100% 1 día lun 3/10/22 lun 3/10/22

55 Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y 
Expectativas

85% 132 días lun 3/01/22 mar 5/07/22

56 Indicadores de Gestión 100% 1 día mar 29/03/22 mar 29/03/22

57 ActualizacionMatriz FODA 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22

58 Armonizacion Normas ISO 45001 100% 1 día lun 5/09/22 lun 5/09/22

59 Auditorías Internas de Calidad 0% 23 días lun 3/01/22 mié 2/02/22

60 Acciones Correctivas y de Mejora 0% 175 días lun 3/01/22 vie 2/09/22

61 Control del Servicio No Conforme 0% 175 días lun 3/01/22 vie 2/09/22

62 Auditores Internos de Calidad 100% 154 días lun 3/01/22 jue 4/08/22

63 Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 100% 20 días mar 3/05/22 lun 30/05/22

64 Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion ) 100% 32 días mar 3/05/22 mié 15/06/22

65 ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 71% 22 días mar 2/08/22 mié 31/08/22

66 Actualizacion SIG 68% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22

67 Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 80% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22

68 Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental 100% 14 días mar 13/09/22 vie 30/09/22

69 Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento 100% 45 días mié 1/06/22 mar 2/08/22
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70 Actualización Modelo de Operación por Procesos 80% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22

71 Actualización Manual de SIG y sus anexos 55% 22 días mié 1/06/22 jue 30/06/22

72 Procedimientos, Instructivos y Registros 45% 173 días mié 2/03/22 vie 28/10/22

73 Caracterizaciones de Procesos 80% 215 días lun 3/01/22 vie 28/10/22

74 Códigos y Manuales de 1er. Nivel 35% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22

75 Normogramas 60% 23 días mié 28/09/22 vie 28/10/22

76 Actualizacion de documentos del SGA 80% 71 días jue 1/09/22 jue 8/12/22

77 Actualizacion del PIGA 100% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22

78 Actualizacion del PGIRS 100% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22

79 Matriz de Apectos e Impactos Ambientales 100% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22

80 Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental 50% 194 días mar 1/02/22 vie 28/10/22

81 Actualizacion de Documentos del SST 71% 129 días mar 18/01/22 vie 15/07/22

82 Actualizacion del Plan Anual SST 100% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

83 Actualizacion de requisitos legales 100% 258 días lun 3/01/22 mié 28/12/22

84 Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST 100% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

85 Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y 
seguridad industrial

100% 250 días lun 3/01/22 vie 16/12/22

86 Actualiacion Planes, programa procedimientos e instructivos 10% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22

87 Procedimiento EPP 100% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

88 Programa de manipulacion de sustancia quimicas 0% 249 días mar 18/01/22 vie 30/12/22

89 Programa de proteccion contra caidas 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

90 Programa de riesgo electrico 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22
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91 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 100% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

92 Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas
de evacuacion

100% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22

93 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 100% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22

94 Plan de actividades PESV 100% 250 días lun 3/01/22 vie 16/12/22

95 Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 74% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22

96 1er Seguimiento 100% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22

97 2do Seguimiento 100% 197 días lun 3/01/22 mar 4/10/22

98 3er Seguimiento 25% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22

99 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22

100 Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015 46% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22

101 1er Seguimiento 100% 5 días mar 1/03/22 lun 7/03/22

102 2do Seguimiento 100% 22 días vie 1/04/22 sáb 30/04/22

103 3er Seguimiento 25% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22

104 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22

105 Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 
45001:2018

45% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22

106 1er Seguimiento 100% 5 días lun 3/01/22 vie 7/01/22

107 2do Seguimiento 100% 21 días vie 1/04/22 vie 29/04/22

108 3er Seguimiento 25% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22

109 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22

110 ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 58% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22
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111 Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 70% 219 días mar 1/03/22 vie 30/12/22

112 Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ ( 
Semestral)

0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

113 Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico 
respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

75% 240 días lun 3/01/22 vie 2/12/22

114 Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al 
promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

75% 108 días lun 3/01/22 mié 1/06/22

115 Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al 
promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

75% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

116 ejecucion plan de inspecciones de seguridad 75% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

117 Informe y seguimiento SST 65% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

118 Indicadores SST 75% 240 días lun 3/01/22 vie 2/12/22

119 Restricciones medicas ocupacionales 75% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

120 Investigacion Accidentes de Trabajo 75% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

121 Actividades Copasst 75% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

122 Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE 25% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

123 Medición y análisis de indicadores de Gestión 61% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

124 Corte Trimestre Enero - Marzo 100% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22

125 Corte Trimestre Abril - Junio 100% 65 días vie 1/04/22 jue 30/06/22

126 Corte Trimestre Julio- Septiembre 45% 66 días vie 1/07/22 vie 30/09/22

127 Corte Trimestral Octubre - Diciembre 0% 67 días sáb 1/10/22 sáb 31/12/22

128 Seguimiento a los planes de Mejora 52% 66 días vie 1/07/22 vie 30/09/22
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129 Auditorías Internas 2021 100% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22

130 Auditorías Externas ICONTEC 2022 70% 172 días lun 3/01/22 mar 30/08/22

131 Auditorías Internas 2022 15% 162 días mar 18/01/22 mié 31/08/22

132 Auditorías Internas de Calidad 37% 172 días mar 4/01/22 mié 31/08/22

133 Preparación Auditorías Internas 85% 107 días mar 5/04/22 mié 31/08/22

134 Ciclo año 2022 25% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22

135 Socialización Plan de Auditorías Internas 100% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22

136 Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos 
Evaluac

50% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22

137 Auditorías Internas IN SITU 0% 66 días mar 1/03/22 mar 31/05/22

138 Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 0% 45 días mar 1/03/22 lun 2/05/22

139 Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de 
auditorías

0% 109 días mar 3/05/22 vie 30/09/22

140 ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 39% 109 días mar 3/05/22 vie 30/09/22

141 Revisión por la Dirección 60% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22

142 Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 60% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22

143 Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 25% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

144 Reunión de Revisión por la Dirección 0% 237 días mar 4/01/22 mié 30/11/22

145 Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 40% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22

146 Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la 
Dirección

0% 32 días mar 18/10/22 mié 30/11/22

147 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 65 días mar 3/05/22 lun 1/08/22

148 Auditorías Externas al SIG 94% 41 días mar 18/10/22 mar 13/12/22

149 Auditorías Externas IN SITU 100% 100 días lun 3/01/22 vie 20/05/22
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150 Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías 
Externas

100% 21 días mar 1/03/22 mar 29/03/22

151 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 60% 21 días lun 31/01/22 lun 28/02/22
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