
Numero Nombre % Avance Comienzo Fin

1
PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2022 03/01/2022 31/12/2022

2
ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO 

DEL COMPROMISO 03/01/2022 31/12/2022

3 Reuniones Comité CIGD 03/01/2022 31/12/2022

4 Enero 25/01/2022 25/12/2022

5 Marzo 01/03/2022 31/03/2022

6 Mayo 03/05/2022 31/05/2022

7 Julio 01/07/2022 30/07/2022

8 Septiembre 01/09/2022 30/09/2022

9 Diciembre 01/12/2022 31/12/2022

10 Reuniones Comité Gestion Ambiental 03/01/2022 31/12/2022

11 Enero 03/01/2022 29/01/2022

12 Marzo 01/03/2022 31/03/2022

13 Mayo 03/05/2022 31/05/2022

14 Julio 01/07/2022 30/07/2022

15 Septiembre 01/09/2022 30/09/2022

16 Diciembre 01/12/2022 31/12/2022

17 Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 03/01/2022 31/12/2022

18 Enero 24/01/2022 24/01/2022

19 Marzo 01/03/2022 30/03/2022

20 Mayo 03/05/2022 31/05/2022

21 Julio 01/07/2022 30/07/2022

22 Septiembre 01/09/2022 30/09/2022

23 Diciembre 01/12/2022 31/12/2022

24
Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 

Copasst 03/01/2022 31/12/2022

25 Enero 03/01/2022 29/01/2022

26 Diciembre 01/12/2022 31/12/2022

27 Reuniones Comité de Convivencia 03/01/2022 31/12/2022

28 Enero 03/01/2022 29/01/2022

29 Diciembre 01/12/2022 31/12/2022

30 Jornadas de Socialización con todo el personal 01/02/2022 30/09/2022

31 Febrero 01/02/2022 26/02/2022

32 Agosto 01/06/2022 30/06/2022

33
Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de 

Septiembre 01/09/2022 30/09/2022

34 Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 01/02/2022 31/08/2022

35 Inducción Semestre A 01/02/2022 31/03/2022

36 Inducción Semestre B 01/07/2022 31/08/2022

37 Reuniones responsables de proceso 01/02/2022 31/08/2022

38 Febrero 01/02/2022 26/02/2022

39 Abril 01/03/2022 30/03/2022

40 Junio 01/06/2022 29/06/2022

41 Agosto 02/08/2022 31/08/2022

42 Jornadas de Capacitación y Formación 18/01/2022 30/06/2022

43 Equipo Directivo, Responsables de Procesos 18/01/2022 30/06/2022

44 Capacitacion modelo de operacion por procesos 01/04/2022 30/06/2022
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45
Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades 

y Expectativas 18/06/2022 26/06/2022

46 Indicadores de Gestión 01/02/2022 28/02/2022

47 ActualizacionMatriz FODA 01/06/2022 19/08/2022

48 Armonizacion Normas ISO 45001 - OSHAS 18001 22/02/2022 26/02/2022

49 Auditorías Internas de Calidad 01/03/2022 31/12/2022

50 Acciones Correctivas y de Mejora 22/05/2022 30/06/2022

51 Control del Servicio No Conforme 01/03/2022 31/12/2022

52 Auditores Internos de Calidad 01/03/2022 30/07/2022

53 Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 01/03/2022 30/07/2022

54 Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion ) 01/07/2022 30/07/2022

55
ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL 

SISTEMA 03/01/2022 31/12/2022

56 Actualizacion SIG 03/01/2022 31/12/2022

57 Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 01/07/2022 31/12/2022

58 Actualización Modelo de Operación por Procesos 06/07/2022 26/08/2022

59 Actualización Manual de SIG y sus anexos 03/01/2022 30/10/2022

60 Actualizacion Procedimientos, Instructivos y Registros 03/01/2022 30/10/2022

61 Actualizaciones Caracterizaciones de Procesos 03/01/2022 30/10/2022

62 Normogramas 03/01/2022 31/12/2022

63 Actualizacion de documentos del SGA 03/01/2022 31/12/2022

64 Actualizacion del PIGA 03/01/2022 01/06/2022

65 Actualizacion del PGIRS 03/01/2022 01/06/2022

66 Matriz de Apectos e Impactos Ambientales 03/01/2022 01/06/2022

67
Actualizacion plan de capacitaciones del Sistema de Gestión 

Ambiental 03/01/2022 01/06/2022

68 Inspecciones del Sistema  de Gestion Ambiental 03/01/2022 01/06/2022

69 Actualizacion de Documentos del SST 03/01/2022 31/12/2022

70 Actualizacion del Plan Anual SST 03/01/2022 30/01/2022

71 Actualizacion de requisitos legales 03/01/2022 31/12/2022

72
Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las 

politicas, reglamentos de SST 03/01/2022 31/01/2022

73
Actualizacion y divulgacion Planes, programas, 

procedimientos e instructivos 03/01/2022 31/12/2022

74
Actualizacion Planos e instalaciones de los centros de trabajo 

que identifiquen rutas y salidas de evacuacion 03/01/2022 30/06/2022

75 Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 01/04/2022 31/12/2022

76 Riesgos y Oportunidades - ISO 9001:2015 01/04/2022 31/12/2022

77 1er Seguimiento 01/04/2022 30/04/2022

78 2do Seguimiento 01/07/2022 30/07/2022

79 3er Seguimiento 01/10/2022 29/10/2022

80 4to Seguimiento 27/12/2022 31/12/2022

81 Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015 01/04/2022 31/12/2022

82 1er Seguimiento 01/04/2022 30/04/2022

83 2do Seguimiento 01/07/2022 30/07/2022

84 3er Seguimiento 01/10/2022 29/10/2022

85 4to Seguimiento 27/12/2022 31/12/2022

86
Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 

45001:2018 01/04/2022 31/12/2022
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87 1er Seguimiento 01/04/2022 30/04/2022

88 2do Seguimiento 01/07/2022 30/07/2022

89 3er Seguimiento 01/10/2022 29/10/2022

90 4to Seguimiento 27/12/2022 31/12/2022

91
ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 03/01/2022 31/12/2022

92 Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 01/02/2022 31/12/2022

93
Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde 

opera INFIBAGUÉ ( Semestral) 01/02/2022 31/12/2022

94

Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso 

hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la 

vigencia 2022 03/01/2022 31/12/2022

95

Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y 

tóner respecto al promedio de consumo mensual de la 

vigencia 2022 03/01/2022 31/12/2022

96

Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica 

respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 

2022 03/01/2022 31/12/2022

97 ejecucion plan de inspecciones de seguridad 01/02/2022 31/12/2022

98 Informe y seguimiento SST 03/01/2022 31/12/2022

99 Indicadores SST 03/01/2022 31/12/2022

100 Restricciones medicas ocupacionales 03/01/2022 31/12/2022

101 Investigacion Accidentes de Trabajo 03/01/2022 31/12/2022

102 Actividades Copasst 03/01/2022 31/12/2022

103
Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico 

SVE 03/01/2022 31/12/2022

104 Medición y análisis de indicadores de Gestión 03/01/2022 31/12/2022

105 Corte Trimestre Enero - Marzo 03/01/2022 30/04/2022

106 Corte Trimestre Abril - Junio 01/04/2022 30/06/2022

107 Corte Trimestre Julio- Septiembre 01/07/2022 30/09/2022

108 Corte Trimestral Octubre - Diciembre 01/10/2022 31/12/2022

109 Seguimiento a los planes de Mejora 01/02/2022 31/12/2022

110 Auditorías Internas 2021 01/02/2022 31/07/2022

111 Auditorías Externas ICONTEC 2021 01/02/2022 31/12/2022

112 Auditorías Internas 2022 01/08/2022 31/12/2022

113 Auditorías Internas de Calidad 01/03/2022 07/10/2022

114 Preparación Auditorías Internas 01/03/2022 07/10/2022

115 Ciclo año 2022 01/03/2022 07/10/2022

116 Socialización Plan de Auditorías Internas 01/03/2022 31/03/2022

117
Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de 

Verificación, Formatos Evaluac 01/03/2022 31/05/2022

118 Auditorías Internas IN SITU 01/08/2022 30/10/2022

119 Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 12/08/2022 16/11/2022

120
Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los 

hallazgos de auditorías 19/11/2022 31/12/2022

121 ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 03/01/2022 31/12/2022

122 Revisión por la Dirección 01/11/2022 31/12/2022

123 Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 03/01/2022 31/08/2022

124 Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 03/05/2022 30/06/2022
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125 Reunión de Revisión por la Dirección 16/08/2022 31/08/2022

126 Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 03/05/2022 30/07/2022

127
Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la 

Revisión por la Dirección 16/08/2022 30/09/2022

128 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 16/08/2022 31/12/2022

129 Auditorías Externas al SIG 01/02/2022 31/12/2022

130 Auditorías Externas IN SITU 01/02/2022 31/12/2022

131
Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las 

Auditorías Externas 01/03/2022 31/12/2022

132 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 01/03/2022 31/12/2022


