
Id Modo de 
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Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin

1 PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2023 0% 242 días jue 26/01/23 vie 29/12/23
2 ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL 

COMPROMISO
0% 242 días jue 26/01/23 vie 29/12/23

3  Reuniones Comité CIGD 0% 242 días jue 26/01/23 vie 29/12/23
4 Enero 0% 1 día jue 26/01/23 jue 26/01/23
5 Comité extraordinario (Febrero) 0% 20 días mié 1/02/23 mar 28/02/23
6 Abril 0% 20 días lun 3/04/23 vie 28/04/23
7 Junio 0% 22 días jue 1/06/23 vie 30/06/23
8 Septiembre 0% 21 días vie 1/09/23 vie 29/09/23
9 Diciembre 0% 21 días vie 1/12/23 vie 29/12/23
10 Reuniones comité gestion ambiental 0% 173 días mié 1/02/23 vie 29/09/23
11 Febrero 0% 20 días mié 1/02/23 mar 28/02/23
12 Mayo 0% 23 días lun 1/05/23 mié 31/05/23
13 Septiembre 0% 21 días vie 1/09/23 vie 29/09/23
14 Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 0% 217 días mié 1/02/23 jue 30/11/23
15 Febrero 0% 20 días mié 1/02/23 mar 28/02/23
16 Mayo 0% 22 días mar 2/05/23 mié 31/05/23
17 Agosto 0% 23 días mar 1/08/23 jue 31/08/23
18 Noviembre 0% 22 días mié 1/11/23 jue 30/11/23
19 Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst 0% 260 días lun 2/01/23 vie 29/12/23

20 enero 0% 22 días lun 2/01/23 mar 31/01/23
21 febrero 0% 20 días mié 1/02/23 mar 28/02/23
22 marzo 0% 23 días mié 1/03/23 vie 31/03/23
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23 Abril 0% 20 días lun 3/04/23 vie 28/04/23
24 Mayo 0% 22 días mar 2/05/23 mié 31/05/23
25 Junio 0% 22 días jue 1/06/23 vie 30/06/23
26 Julio 0% 21 días lun 3/07/23 lun 31/07/23
27 Agosto 0% 23 días mar 1/08/23 jue 31/08/23
28 Septiembre 0% 21 días vie 1/09/23 vie 29/09/23
29 Octubre 0% 22 días lun 2/10/23 mar 31/10/23
30 Noviembre 0% 22 días mié 1/11/23 jue 30/11/23
31 Diciembre 0% 21 días vie 1/12/23 vie 29/12/23
32 Reuniones Comité de Convivencia 0% 20 días mar 3/05/22 lun 30/05/22
33 Enero 0% 1 día mar 3/05/22 mar 3/05/22
34 Marzo 0% 1 día mar 3/05/22 mar 3/05/22
35 Junio 0% 1 día mié 1/06/22 mié 1/06/22
36 Septiembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22
37 Diciembre 0% 1 día jue 1/12/22 jue 1/12/22
38 Jornadas de Socialización con todo el personal 0% 158 días mié 1/02/23 vie 8/09/23
39 Febrero 0% 20 días mié 1/02/23 mar 28/02/23
40 Agosto 0% 23 días mar 1/08/23 jue 31/08/23
41 Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Septiembre 0% 5 días lun 4/09/23 vie 8/09/23

42 Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 0% 132 días mié 1/03/23 jue 31/08/23
43 Inducción Semestre A 0% 23 días mié 1/03/23 vie 31/03/23
44 Inducción Semestre B 0% 23 días mar 1/08/23 jue 31/08/23
45 Reuniones responsables de proceso 0% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22
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46 Abril 0% 1 día mié 20/04/22 mié 20/04/22
47 Septiembre 0% 1 día vie 1/07/22 vie 1/07/22
48 Noviembre 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22
49 Jornadas de Capacitación y Formación 0% 41 días lun 5/09/22 lun 31/10/22
50 Equipo Directivo, Responsables de Procesos 0% 1 día mar 22/03/22 mar 22/03/22
51 Capacitacion modelo de operacion por procesos 0% 1 día lun 3/10/22 lun 3/10/22
52 Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y 

Expectativas
0% 132 días lun 3/01/22 mar 5/07/22

53 Indicadores de Gestión 0% 1 día mar 29/03/22 mar 29/03/22
54 ActualizacionMatriz FODA 0% 1 día jue 1/09/22 jue 1/09/22
55 Auditorías Internas de Calidad 0% 23 días lun 3/01/22 mié 2/02/22
56 Acciones Correctivas y de Mejora 0% 175 días lun 3/01/22 vie 2/09/22
57 Control del Servicio No Conforme 0% 175 días lun 3/01/22 vie 2/09/22
58 Auditores Internos de Calidad 0% 154 días lun 3/01/22 jue 4/08/22
59 Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 0% 20 días mar 3/05/22 lun 30/05/22
60 Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion ) 0% 32 días mar 3/05/22 mié 15/06/22
61 ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 0% 22 días mar 2/08/22 mié 31/08/22
62 Actualizacion SIG 0% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22
63 Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 0% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22
64 Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental 0% 14 días mar 13/09/22 vie 30/09/22
65 Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento 0% 45 días mié 1/06/22 mar 2/08/22
66 Actualización Modelo de Operación por Procesos 0% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22
67 Actualización Manual de SIG y sus anexos 0% 22 días mié 1/06/22 jue 30/06/22
68 Procedimientos, Instructivos y Registros 0% 173 días mié 2/03/22 vie 28/10/22
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69 Caracterizaciones de Procesos 0% 215 días lun 3/01/22 vie 28/10/22
70 Códigos y Manuales de 1er. Nivel 0% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22
71 Normogramas 0% 23 días mié 28/09/22 vie 28/10/22
72 Actualizacion de documentos del SGA 0% 71 días jue 1/09/22 jue 8/12/22
73 Actualizacion del PIGA 0% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22
74 Actualizacion del PGIRS 0% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22
75 Matriz de Apectos e Impactos Ambientales 0% 99 días mar 1/03/22 vie 15/07/22
76 Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental 0% 194 días mar 1/02/22 vie 28/10/22
77 Actualizacion de Documentos del SST 0% 129 días mar 18/01/22 vie 15/07/22
78 Actualizacion del Plan Anual SST 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
79 Actualizacion de requisitos legales 0% 258 días lun 3/01/22 mié 28/12/22
80 Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

81 Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y 
seguridad industrial

0% 250 días lun 3/01/22 vie 16/12/22

82 Actualiacion Planes, programa procedimientos e instructivos 0% 174 días mar 1/03/22 vie 28/10/22
83 Procedimiento EPP 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22
84 Programa de manipulacion de sustancia quimicas 0% 249 días mar 18/01/22 vie 30/12/22
85 Programa de proteccion contra caidas 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22
86 Programa de riesgo electrico 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22
87 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 140 días mar 18/01/22 lun 1/08/22

88 Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas
de evacuacion

0% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22
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89 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 0% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22

90 Plan de actividades PESV 0% 250 días lun 3/01/22 vie 16/12/22
91 Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 0% 118 días mar 18/01/22 jue 30/06/22
92 1er Seguimiento 0% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22
93 2do Seguimiento 0% 197 días lun 3/01/22 mar 4/10/22
94 3er Seguimiento 0% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22
95 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22
96 Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015 0% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22
97 1er Seguimiento 0% 5 días mar 1/03/22 lun 7/03/22
98 2do Seguimiento 0% 22 días vie 1/04/22 sáb 30/04/22
99 3er Seguimiento 0% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22
100 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22
101 Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 

45001:2018
0% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22

102 1er Seguimiento 0% 5 días lun 3/01/22 vie 7/01/22
103 2do Seguimiento 0% 21 días vie 1/04/22 vie 29/04/22
104 3er Seguimiento 0% 22 días vie 1/04/22 lun 2/05/22
105 4to Seguimiento 0% 22 días vie 1/07/22 lun 1/08/22
106 ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 0% 21 días lun 3/10/22 lun 31/10/22
107 Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 0% 219 días mar 1/03/22 vie 30/12/22
108 Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ ( 

Semestral)
0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
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109 Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico 
respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

0% 240 días lun 3/01/22 vie 2/12/22

110 Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al 
promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

0% 108 días lun 3/01/22 mié 1/06/22

111 Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al 
promedio de consumo mensual de la vigencia 2022

0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22

112 ejecucion plan de inspecciones de seguridad 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
113 Informe y seguimiento SST 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
114 Indicadores SST 0% 240 días lun 3/01/22 vie 2/12/22
115 Restricciones medicas ocupacionales 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
116 Investigacion Accidentes de Trabajo 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
117 Actividades Copasst 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
118 Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
119 Medición y análisis de indicadores de Gestión 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
120 Corte Trimestre Enero - Marzo 0% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22
121 Corte Trimestre Abril - Junio 0% 65 días vie 1/04/22 jue 30/06/22
122 Corte Trimestre Julio- Septiembre 0% 66 días vie 1/07/22 vie 30/09/22
123 Corte Trimestral Octubre - Diciembre 0% 67 días sáb 1/10/22 sáb 31/12/22
124 Seguimiento a los planes de Mejora 0% 66 días vie 1/07/22 vie 30/09/22
125 Auditorías Internas 2022 0% 64 días lun 3/01/22 jue 31/03/22
126 Auditorías Externas ICONTEC 2022 0% 172 días lun 3/01/22 mar 30/08/22
127 Auditorías Internas 2023 0% 162 días mar 18/01/22 mié 31/08/22
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128 Auditorías Internas de Calidad 0% 172 días mar 4/01/22 mié 31/08/22
129 Preparación Auditorías Internas 0% 107 días mar 5/04/22 mié 31/08/22
130 Ciclo año 2023 0% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22
131 Socialización Plan de Auditorías Internas 0% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22
132 Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos 

Evaluac
0% 50 días mar 1/03/22 lun 9/05/22

133 Auditorías Internas IN SITU 0% 66 días mar 1/03/22 mar 31/05/22
134 Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 0% 45 días mar 1/03/22 lun 2/05/22
135 Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de 

auditorías
0% 109 días mar 3/05/22 vie 30/09/22

136 ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 0% 109 días mar 3/05/22 vie 30/09/22
137 Revisión por la Dirección 0% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22
138 Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 0% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22
139 Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 0% 260 días lun 3/01/22 vie 30/12/22
140 Reunión de Revisión por la Dirección 0% 237 días mar 4/01/22 mié 30/11/22
141 Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 0% 195 días lun 3/01/22 vie 30/09/22
142 Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la 

Dirección
0% 32 días mar 18/10/22 mié 30/11/22

143 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 65 días mar 3/05/22 lun 1/08/22
144 Auditorías Externas al SIG 0% 41 días mar 18/10/22 mar 13/12/22
145 Auditorías Externas IN SITU 0% 100 días lun 3/01/22 vie 20/05/22
146 Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías 

Externas
0% 21 días mar 1/03/22 mar 29/03/22

147 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0% 21 días lun 31/01/22 lun 28/02/22
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OBSERVACIONES Nombres de los recursos
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