
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea % completado Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA" - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2021 50% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

2 ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL 
COMPROMISO

31% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

3  Reuniones Comité CIGD 37% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21

4 Extraordinario Enero 100% 1 día mié 6/01/21 mié 6/01/21

5  Enero 100% 1 día vie 29/01/21 vie 29/01/21

6 Febrero 100% 1 día mié 6/01/21 mié 6/01/21

7  Abril 100% 1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21

8 Julio 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

9 Octubre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

10  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

11  Reuniones Comité Gestion Ambiental 36% 237 días jue 4/02/21 vie 31/12/21

12 Febrero 100% 1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21

13 Marzo 100% 1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21

14  Mayo 100% 1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21

15 Agosto 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

16 Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

17  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

18  Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST) 3% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

19 Febrero 100% 1 día jue 4/02/21 jue 4/02/21

20  Marzo 100% 1 día vie 26/03/21 vie 26/03/21

21 Junio 0% 1 día mar 29/06/21 mar 29/06/21

22  Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

23 Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21
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24  Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

25 Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst 4% 246 días vie 22/01/21 vie 31/12/21

26 Enero 100% 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21

27 Enero 100% 1 día mié 27/01/21 mié 27/01/21

28 Marzo 100% 1 día mar 2/03/21 mar 2/03/21

29 Marzo 100% 1 día jue 25/03/21 jue 25/03/21

30 Junio 100% 1 día mar 29/06/21 mar 29/06/21

31 Julio 0% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

32 Agosto 0% 22 días lun 2/08/21 mar 31/08/21

33 Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

34 Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

35 Noviembre 0% 22 días lun 1/11/21 mar 30/11/21

36 Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

37 Reuniones Comité de Convivencia 49% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

38 Marzo 100% 20 días lun 1/03/21 vie 26/03/21

39 Junio 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

40 Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

41 Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

42  Jornadas de Socialización con todo el personal 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

43 Septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

44 Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de 
Septiembre

0% 5 días lun 6/09/21 vie 10/09/21

45  Jornadas de Inducción y re-inducción del personal 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21
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46  Inducción Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

47  Reuniones responsables de proceso 0% 88 días mié 1/09/21 vie 31/12/21

48 septiembre 0% 22 días mié 1/09/21 jue 30/09/21

49 Octubre 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

50 Diciembre 0% 23 días mié 1/12/21 vie 31/12/21

51  Jornadas de Capacitación y Formación 52% 131 días mié 31/03/21 jue 30/09/21

52  Equipo Directivo, Responsables de Procesos 52% 131 días mié 31/03/21 jue 30/09/21

53  Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y 
Expectativas

0% 43 días lun 3/05/21 mié 30/06/21

54  Indicadores de Gestión 100% 0 días mié 31/03/21 mié 31/03/21

55  ActualizacionMatriz FODA 100% 66 días jue 1/07/21 jue 30/09/21

56  Auditorías Internas de Calidad 80% 22 días lun 2/08/21 mar 31/08/21

57  Armonizacion Normas ISO 45001 - OSHAS 18001 100% 5 días lun 5/07/21 vie 9/07/21

58 Control del Servicio No Conforme 0% 22 días lun 2/08/21 mar 31/08/21

59  Acciones Correctivas y de Mejora 0% 14 días lun 13/09/21 jue 30/09/21

60  Auditores Internos de Calidad 100% 45 días mar 1/06/21 lun 2/08/21

61  Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ 100% 45 días mar 1/06/21 lun 2/08/21

62 Jornada (Capacitacion) 100% 22 días mar 1/06/21 mié 30/06/21

63 Jornada sensibilizacion 100% 23 días jue 1/07/21 lun 2/08/21

64  ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 65% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21

65 Actualizacion SIG 43% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21

66  Actualización Contexto y Plataforma Estratrégica 13% 88 días lun 1/03/21 mié 30/06/21

67 Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental 0% 71 días mié 1/09/21 mié 8/12/21
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68 Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 0% 118 días jue 1/07/21 lun 13/12/21

69 Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas 
de SST

100% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21

70 Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y 
seguridad industrial

100% 75 días lun 18/01/21 vie 30/04/21

71 Actualizacion de requisitos legales 100% 250 días lun 18/01/21 vie 31/12/21

72 Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento 100% 129 días lun 18/01/21 jue 15/07/21

73 Cumplimiento de ejecucion plan de capacitacion y entrenamiento 0% 258 días mié 6/01/21 vie 31/12/21

74  Actualización Modelo de Operación por Procesos 0% 194 días mié 6/01/21 lun 4/10/21

75 Actualizacion, ajuste, aprobacion, publicacion y divulgacion 
documentos del SST

89% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

76 Procedimiento EPP 100% 250 días lun 18/01/21 vie 31/12/21

77 Manual de manipulacion de sustancia quimicas 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

78 Procedimiento toma de pruebas de alcolimetria 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

79 Programa de proteccion contra caidas 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

80 Programa de riesgo electrico 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

81 Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

82 Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y 
salidas de evacuacion

0% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

83 Plan de actividades PESV 100% 140 días lun 18/01/21 vie 30/07/21

84  Actualización Manual de SIG y sus anexos 61% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21

85  Procedimientos, Instructivos y Registros 40% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21

86  Caracterizaciones de Procesos 75% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21
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87  Códigos y Manuales de 1er. Nivel 40% 118 días lun 18/01/21 mié 30/06/21

88  Normogramas 75% 240 días lun 18/01/21 vie 17/12/21

89 Seguimiento Mapas de riesgos y matrices 63% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21

90  Riesgos y Oportunidades - ISO 9001:2015 63% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21

91  1er Seguimiento 100% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21

92  2do Seguimiento 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

93  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

94  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21

95  Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015 63% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21

96  1er Seguimiento 100% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21

97  2do Seguimiento 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

98  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

99  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21

100  Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 
45001:2018

63% 197 días jue 1/04/21 vie 31/12/21

101  1er Seguimiento 100% 22 días jue 1/04/21 vie 30/04/21

102  2do Seguimiento 100% 22 días jue 1/07/21 vie 30/07/21

103  3er Seguimiento 0% 21 días vie 1/10/21 vie 29/10/21

104  4to Seguimiento 0% 5 días lun 27/12/21 vie 31/12/21

105  ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 47% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

106 Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG 5% 240 días lun 1/02/21 vie 31/12/21

107  Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera 
INFIBAGUÉ

0% 108 días jue 1/07/21 lun 29/11/21
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108  Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico 
respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2020

0% 392 días jue 1/07/21 vie 30/12/22

109  Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner 
respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2020

25% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

110  Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto 
al promedio de consumo mensual de la vigencia 2020

0% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

111 ejecucion plan de inspecciones de seguridad 0% 240 días lun 1/02/21 vie 31/12/21

112 Informe y seguimiento SST 76% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

113 Indicadores SST 50% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

114 Restricciones medicas ocupacionales 100% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

115 Investigacion Accidentes de Trabajo 100% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

116 Actividades Copasst 100% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

117 Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE 30% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

118  Medición y análisis de indicadores de Gestión 49% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

119  Corte Trimestre Enero - Marzo 100% 63 días lun 4/01/21 mié 31/03/21

120  Corte Trimestre Abril - Junio 100% 65 días jue 1/04/21 mié 30/06/21

121  Corte Trimestre Julio- Septiembre 0% 66 días jue 1/07/21 jue 30/09/21

122  Corte Trimestral Octubre - Diciembre 0% 66 días vie 1/10/21 vie 31/12/21

123  Seguimiento a los planes de Mejora 64% 172 días lun 4/01/21 mar 31/08/21

124  Auditorías Internas 2020 100% 162 días lun 18/01/21 mar 31/08/21

125  Auditorías Externas ICONTEC 2020 70% 172 días lun 4/01/21 mar 31/08/21
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126  Auditorías Internas 2021 0% 107 días lun 5/04/21 mar 31/08/21

127  Auditorías Internas de Calidad 66% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21

128  Preparación Auditorías Internas 66% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21

129  Ciclo año 2021 66% 50 días lun 1/03/21 vie 7/05/21

130  Socialización Plan de Auditorías Internas 100% 66 días lun 1/03/21 lun 31/05/21

131  Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, 
Formatos Evaluac

100% 45 días lun 1/03/21 vie 30/04/21

132  Auditorías Internas IN SITU 75% 109 días lun 3/05/21 jue 30/09/21

133  Preparación y Presentación de Informes de Auditoría 100% 109 días lun 3/05/21 jue 30/09/21

134  Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los 
hallazgos de auditorías

0% 131 días mar 1/06/21 mar 30/11/21

135  ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA 9% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

136  Revisión por la Dirección 10% 260 días lun 4/01/21 vie 31/12/21

137  Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion 0% 237 días lun 4/01/21 mar 30/11/21

138  Preparación Informe para la Revisión de la Dirección 25% 130 días lun 3/05/21 vie 29/10/21

139  Reunión de Revisión por la Dirección 0% 32 días lun 18/10/21 mar 30/11/21

140  Consolidación Informe de Revisión por la Dirección 0% 65 días lun 3/05/21 vie 30/07/21

141  Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión 
por la Dirección

0% 41 días lun 18/10/21 lun 13/12/21

142  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 25% 100 días lun 16/08/21 vie 31/12/21

143  Auditorías Externas al SIG 0% 88 días mié 1/09/21 vie 31/12/21

144  Auditorías Externas IN SITU (Enero 2022) 0%

145  Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías 
Externas

0%
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146  Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 0%
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